

Утверждаю
 директор МОБУ СОШ
 с. Нижнее Бобино
 Т.М.Новосёлова
 пр.№ 30 от 18.03.2022г



**План-график мероприятий введения обновленных
 федеральных государственных образовательных стандартов
 начального общего и основного общего образования
 в МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино Мечетлинского района
 Республики Башкортостан**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
1.	Организация деятельности МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино по введению обновленных ФГОС в МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино	Март 2022	Директор	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино (далее - Рабочая группа, НОО, ООО) (приказ от 24.08.2021 № 80).
2.	Проведение совещаний в режиме ВКС с отделом образования по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС	Сентябрь - декабрь 2021, январь - май 2022	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС: - составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
3.	Назначение школьного координатора по вопросам введения обновленных ФГОС	Март 2022	Директор	Назначен школьный координатор. Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы с районным координатором.
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Зам. директора по УВР	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности школы к введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года

5.	Организация участия педагогических работников школы в районных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в очном формате и в формате ВКС)	Март, апрель, май 2022	Рабочая группа	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС.
6.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Январь 2022	Рабочая группа, библиотекарь	Проведён анализ наиболее распространенных УМК в образовательной организации на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам. Оказана своевременная адресная помощь учителям
7.	Осуществление мониторинга и контроля использования примерных рабочих программ	Май 2022	Зам. директора по УВР	Обеспечено единство образовательного пространства в МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино: - информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах и активизация эффективной работы с ресурсами на портале: «Единое содержание общего образования» общеобразовательные организации РБ (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте Министерства образования и науки РБ)

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

8.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Март 2022	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации: - доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь - март 2022	Рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

10.	Активизация и организация работы школьных методических объединений	Январь - декабрь 2022	Зам. директора по УВР	Проведены регулярные совещания с педагогическим коллективом по вопросам: - изучение опыта других муниципалитетов республики по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС; -формирование кластеров по учебным предметам и предметным областям; -проработка часто задаваемых вопросов в сфере апробации примерных рабочих программ с подготовкой соответствующих адресных рекомендаций и др. -своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам
11.	Участие в муниципальных педагогических чтениях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и в других образовательных событиях	Март 2022	Директор	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя: - применение традиционных (вебинар, методический семинар, круглый стол и др.) форм методического сопровождения педагогов и управленческих кадров ОО
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Март-Апрель 2022	Учителя предметники	Все педагогические работники прошли онлайн курсы по работе с конструктором рабочих программ
13.	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Администрация школы	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
14.	Организация обучения заместителя директора по учебно-воспитательной работе	Декабрь 2021	Директор	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

15.	Обеспечение повышения квалификации администрации общеобразовательной организации, разрабатывающей и реализующей основные образовательные программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март - апрель 2022	Директор	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
16.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март - август 2022	Администрация школы	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
<i>V. Мониторинг готовности МОБУ СОШ с. Нижнее Бобино к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
17.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС	Январь - март 2022	Администрация школы	Определён уровень готовности к введению обновленных ФГОС.
18.	Организация тематических проверок с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Май 2022	Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС.
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
19.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательной организации	Декабрь 2021, далее ежемесячно	Рабочая группа, ответственный за сайт	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Республики Башкортостан гражданам при реализации обновленных ФГОС
20.	Проведение родительских собраний по вопросу перехода на обновленные ФГОС в 2-4, 6-8 классах	Март 2022 года	Классные руководители	Переход на обновленные ФГОС НОО и ОО